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ABSTRAK 

 

Abel Hasudungan Gultom, 2016. Skripsi, Program Studi Teknik Sipil Fakultas 

Teknik Universitas Widya Kartika Surabaya. Studi Analisis Penerapan Value 

Engineering pada Pembangunan Hotel Agape Kota Medan 

 

Kebutuhan suatu perusahaan untuk meningkatkan mutu dari suau produk atau jasa 

serta kepuasan pelanggan semakin besar akibat terbukanya perdagangan bebas di 

era globalisasi. Namun dalam prosesnya seringkali timbul berbagai maalah yang 

dapat dirangkum sebagai masalah dana atau biaya. Dalam penelitian-penelitian 

sebelumnya masalah-masalah yang timbul lebih dikembangkan lagu menjadi 

sesuatu yang dapat disebut biaya yang tidak diperlukan (unneccessary cost) dalam 

suatu proyek konstruksi. Dari hasil penelitian dengan metode studi kasus maupun 

melalui pengamatan, diketahui bahwa metode VE (Value Engineering) dapat 

menghemat biaya dari suatu proyek. Meskipun terjadi perubahan atau penggantian 

komponen dalam melakukan metode tersebut, namun dari aspek kualitas hal 

tersebut juga menjadi perhatian. Jadi metode VE bukanlah suatu usaha 

menghemat dengan hanya mengganti komponen menjadi lebih murah dan bukan 

pula suatu usaha mengoreksi desain. Dalam karya ilmiah penulis ini, penulis 

menerapkan metode VE pada studi kasus proyek pembangunan Hotel Agape yang 

berada di Kota Medan. Ada beberapa rumusan masalah seperti item yang dapat di 

VE pada proyek tersebut, alternatif apa yang digunakan pada metoede VE serta 

besar penghematan yang terjadi setelah diterapkannya VE pada proyek 

pembangunan Hotel Agape. Pada penerapan VE diperoleh 2 item yang dapat di 

VE yakni Dinding dan Lantai dengan total penghematan dari biaya awal mencapai 

50% dari biaya awal, sehingga dapat kesimpulan untuk rekomendasi VE pada 

studi kasus proyek pembangunan Hotel Agape di Kota Medan. 

Kata Kunci : Biaya, Unneccessary Cost, Value Engineering. 
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ABSTRACK 

 

 

Abel Hasudungan Gultom, 2016. Thesis, Civil Engineering Study Program, 

Faculty of Engineering, Widya Kartika University, Surabaya. Analysis Study of 

the Application of Value Engineering in the Development of the Agape Hotel 

in Medan City 

 

The need for a company to improve the quality of a product or service as well as 

customer satisfaction is getting bigger due to the opening of free trade in the era 

of globalization. However, in the process, various problems often arise which can 

be summarized as problems of funds or costs. In previous studies, the problems 

that arise are further developed into something that can be called an unnecessary 

cost in a construction project. From the results of research using the case study 

method and through observation, it is known that the VE (Value Engineering) 

method can save costs from a project. Although there is a change or replacement 

of components in carrying out this method, from the quality aspect it is also a 

concern. So the VE method is not an effort to save by simply replacing 

components to be cheaper and not an attempt to correct the design. In this author’s 

scientific work, the author applies the VE method to a case study of the Agape 

Hotel development project in Medan City. There are several probem formulations 

such as items that can be VE method and the large savings that occur after the 

implementation of VE on the Agape Hotel development project. On the 

application of VE obtained 2 items that can be VE, namely walls and floors with a 

total cost savings of up to 50% of the initial cost, so it can be concluded for the 

recommendation of VE in the case study of the Agape Hotel development project 

in the city of Medan. 

 

Keywords : Cost, Unneccessary Cost, Value Engineering. 
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