

ABSTRAK

Perusahaan pelaksana konstruksi dalam melayani pekerjaan jasa konstruksi tidak hanya pada satu proyek tetapi sebaliknya perusahaan pelaksana konstruksi melayani pekerjaan jasa konstruksi dengan berbagai macam proyek yang berberda. Dengan harapan setiap pelaksanaan proyek-proyek yang dikerjakan dapat diselesaikan dengan waktu dan biaya yang telah ditentukan. Walaupun setiap proyek yang dikerjakan belum tentu sama dalam biaya, waktu dan selesainya. Untuk dapat mewujudkan itu semua maka pendapatan dan biaya-biaya proyek-proyek tersebut harus dikendalikan. Sistem yang digunakan untuk mengendalikan itu semua adalah adalah sistem informasi pengendalian pendapatan dan biaya proyek-proyek secara terpadu pada perusahaan pelaksana konstruksi. Diharapkan dengan adanya penggunaan sistem ini, kondisi keuangan antar proyek dapat terkontrol dan perusahaan pelaksana konstruksi dapat menghindari kondisi keuangan perusahaan yang negatif. Yang biasanya diakibatkan oleh injeksi dana proyek pada saat yang bersamaan dari seluruh proyek yang dilaksanakan.

LH