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ABSTRAK 
 

Nama Mahasiswa : Yulius Cornelius Gregorius Oei 

 Tugas Akhir 

 “Analisa Efisiensi Biaya Proyek Gedung Perpustakaan dan Olah Raga St. Carolus 

Surabaya dengan Value Engineering” 

 

 Penelitian ini dilatar belakangi bahwa Rekayasa Nilai adalah suatu susunan 

metode untuk mengurangi biaya produksi atau penggunaan barang dan jasa, tanpa 

mengurangi mutu yang diperlukan dan performa. Rekayasa Nilai merupakan unsur yang 

sangat penting bagi perusahaan karena suatu perusahaan akan mendapatkan anggaran 

biaya yang ekonomis dengan keamanan yang bisa dipertanggung jawabkan secara 

teknis. 

 Obyek dalam penelitian ini yaitu data rencana anggaran biaya pada proyek 

Gedung Perpustakaan dan Olah Raga St. Carolus Surabaya. 

 Metode pengembangan sistem ini dibangun dengan pendekatan Rekayasa Nilai 

dengan beberapa tahap yaitu Metode Matriks Kelayakan dan Metode Ratio Cost Worth. 

 Hasil dari penelitian ini adalah didapatnya nilai fungsi suatu proyek sebesar          

Rp. 42.277.479,44 dengan ratio 9,73% dengan melakukan penghematan pada pekerjaan 

pasangan dinding bata diganti dengan pekerjaan pasangan dinding menggunakan papan  

fiber semen. 

Kata Kunci : Metode Matriks Kelayakan dan Metode Ratio Worth digunakan untuk 

Rekayasa Nilai suatu proyek sehingga diperoleh biaya yang ekonomis tanpa mengurangi 

mutu dan performa 

 

 

 
ABSTRACT 

 

Researcher : Yulius Cornelius Gregorius Oei 

 Thesis 

 "Cost Efficiency Analysis of Library and Sport Stations Project Carolus Surabaya 

with Value Engineering " 

 

 This research is based on the fact that Value Engineering is an arrangement of 

methods to reduce the cost of production or use of goods and services, without reducing 

the required quality and performance. Value Engineering is a very important element for 

a company because a company will get an economical cost budget with technically 

responsible security. 

 The object of this research is the cost budget plan data on the project of Library 

and Sports Building St. Carolus Surabaya. 

 This method of system development is built with Value Engineering approach 

with several phases namely Matrix Feasibility Method and Cost Ratio Cost Method. 

 The result of this research is got the value of function of a project equal to               

Rp. 42.277.479,44 with a ratio of 9.73% by making savings on the work of the masonry 

wall pair replaced with the work of wall pairs using cement fiber board. 

Keywords: Feasibility Matrix Method and Worth Ratio Method is used for Value 

Engineering of a project so as to obtain economical cost without reducing the quality and 

performance 


